
 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 03.789.272/0018-59 

Obra Bancos
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-
CONCLUSÃO DE OBRA- SEDE DO CRO-PE RECIFE

SINAPI - 12/2023 - 
Pernambuco
SBC - 01/2024 - 
Pernambuco
SICRO3 - 07/2023 - 
Pernambuco
ORSE - 11/2023 - Sergipe
SIURB - 07/2023 - São 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

145.853,28
20,00%

29.170,66
20,00%

29.170,66
20,00%

29.170,66
20,00%

29.170,66
20,00%

29.170,66
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

88.511,07
100,00%

88.511,07
 3 DEMOLIÇÃO 100,00%

11.500,71
100,00%

11.500,71
 4 EDIFICAÇÃO 100,00%

1.873.356,23
25,00%

468.339,06
25,00%

468.339,06
25,00%

468.339,06
25,00%

468.339,06
 5 ÁREA EXTERNA 100,00%

40.642,35
50,00%

20.321,18
50,00%

20.321,18
5,98% 23,03% 23,03% 23,98% 23,98%

129.182,44 497.509,71 497.509,71 517.830,89 517.830,89
5,98% 29,02% 52,05% 76,02% 100,0%

129.182,43 626.692,14 1.124.201,86 1.642.032,75 2.159.863,64

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
HÉLIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 0518568318 CPF: 050.397.315-74

B.D.I. Encargos Sociais
Padrão - 22,1% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
RUA BISPO CARDOSO AYRES CRO-PE - SOLEIDADE - RECIFE / PE

 /  


